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Fiche d’identité 

• Création en 2009 
 

• Composition : ~110 intervenants à 
temps plein 
(hors chefs de projet) 

 
• Réalisation : ~ 10 à 20 projets / an 

 
• Environ 12000 hj de 

développement /an 
 

• Organisation en filières 
technologiques 
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Projet X 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet Y 
Scrum master(s) 

Concepteurs-

développeurs  

Projet α 
Scrum master(s) 

Concepteurs- 

développeurs  

Projet µ 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet η 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet Δ 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet Φ 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet ϕ 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet Z 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet ω 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

Projet ρ 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  

GED Liferay Microsoft Mobile Java 

Transverse 

Experts Testeurs Architectes 

Projet Ω 
Scrum master 

Concepteurs-

développeurs  



Périmètre d’intervention 

• Fonctionnel 
– Développement d’application à partir d’un cahier de charges (sans SFD) 
– Périmètre clairement identifié, mais non figé 

 
• Technique 

– Portail : Liferay / Sharepoint  

– Gestion Électronique des Documents : Documentum et Alfresco 

– Métier J2EE/Oracle, Postgres 

– Métier .Net / MSBI / Sharepoint 

– Mobile : iOS,Android, W8 et 10 et HTML 5 

 
• Méthodologique 

– Méthode agile basée sur Scrum 
– Intégration dans le processus de gestion de projet d’EDF ( Processus 

« Developper »)  
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Entièrement outillée 
• Wireframing (maquettage)   

• Gestion de configuration  

• Gestion des projets 

• Environnement de développement  

• Intégration continue 

• Qualité du code 

• Tests de non régression 
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Prise en charge d’un projet Agile 

SPRINT 0 

Version 1 

entre 3 et 6 mois 

Sprint 1 Sprint N Sprint Recette … 

Version 2 

entre 3 et 6 mois 

Sprint M Sprint Recette … 

PRODUIT 
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Dév. 

Sprint i 
Sprint i+1 … Sprint n 

Sprint 
recette 
version 

Recette  

Sprint i-1 

Recette 
Sprint i 

… 
Recette 

Sprint n-1 

Sprint 
recette 
version 

Le développement d’une version 

Jalonnement des développements pour une version 

Jalonnement des phases de recette intermédiaire pour une version 

Mise à disposition 

Tests de 
performance 

Mise à disposition 

Mise  

en  

production 

C
o

rr
e

c
ti
o

n
s
 

… 

T.U. 

T.I. 

T.N.R 

Tests fonctionnels 
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Développement 

+ Tests unitaires 

Intégration continue 

+ Tests automatisés 
Tests fonctionnels 

automatisés 

Le développement d’un sprint 



Eligibilité des projets 
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au traitement en méthode 
agile 



Critères d’éligibilité 

• Conditions incontournables : 
– Disponibilité MOA (Product Owner) tout au long du 

projet 
– Représentativité du Product Owner 
– Technologies de réalisation maitrisées par la cellule 

 
 

• Conditions souhaitables 
– Applications ayant une adhérence faible au reste du SI  
– Réalisation d’un maximum 3 versions majeures, puis 

passage en MCO 
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     Product Owner : acteur clé 

• Connaissance du métier 
– Traite et répond aux questions métiers de l’équipe 

 

• Décideur métier 
– Donne les priorités fonctionnelles à suivre 
– Maitrise les évolutions du besoin 
– Gère les lots de l’application 

 

• Collabore avec les équipes  
– Présence sur le plateau projet,  mi-temps minimum 
– Participe aux réunions  récurrentes du projet 

 

• Producteur des critères d’acceptation 
– Conception des critères d’acceptation et de satisfaction pour les fonctionnalités demandées 
– Production des jeux de données 

 

• Valideur fonctionnel de façon continue 
– Valide les User stories, saisi des anomalies  
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Artefacts 

• Backlog de produit 
– Ensemble priorisé d’User Stories , en attente de 

traitement 

 
• Backlog de sprint 

– Ensemble d’User Stories et anomalies prévu pour 
traitement dans un sprint donné 

 
• Indicateurs 

– Burndown/Burnup de sprint 
– Burdown/Burnup de release 
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QUELQUES RÉALISATIONS 
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Réalisations – SI complet 
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Réalisations - spécifique 
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Réalisations – Portail collaboratif 
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Réalisations - GED 
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Projets innovants 
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Réalisations - mobile 
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Des Workflows,  Des Indicateurs de pilotage 


